Ablaufschema der beteiligungsorientierten Neustrukturierung der geförderten Jugendarbeit (JA) im Landkreis Börde

2012

September 2011 – Dezember 2012: Umsetzung des Modellprojektes
Praktische Umsetzung der Beschlüsse der Jugendregionalkonferenzen und des Jugendhilfeausschusses zur sozialpädagogischen Flächenabdeckung, Gründung 6 zusätzlicher Standorte der JA mit Anschubfinanzierung, Ausbau des mobil-aufsuchenden Ansatzes, Qualifizierungen von Jugendlichen und sozialen Akteuren sowie der Erarbeitung einer Jugendhome-

2011

Februar bis Juni 2011: Beteiligungsorientierte Arbeit der Jugendregionalkonferenzen in den 3 Planungsregionen zur Bewertung struktureller Rahmenbedingungen

Mai 2011: Demografiewerkstatt mit dem Land Sachsen-Anhalt
zur Darstellung, Diskussion und Bearbeitung der bisher erarbeiteten Zwischenergebnisse in einzelnen Workshops

Oktober bis November 2010
3 Zukunftswerkstätten mit Jugendlichen
in der:
BBS Oschersleben
BBS Haldensleben sowie der
Kulturfabrik Haldensleben

Oktober bis November 2010
3. Weiterbildung der geförderten Fachkräfte
zum Thema „Sozialraumanalyse“

Methoden der Sozialraumanalyse z.B.:
Nadelmethode, Cliquenraster, subjektive Landkarte

Erarbeitung und Präsentation einer Sozialraumanalyse in der Gruppe

August 2010
Beschluss des Jugendhilfeausschusses zur Bildung von 3 Planungsregionen mit entsprechender Finanzbudgetierung anhand der jeweiligen Anzahl junger Menschen

2010

Juni 2010
2. Weiterbildung der geförderten Fachkräfte
zum Thema „Umgang mit sozial benachteiligten Jugendlichen“

Mai 2010
1. Weiterbildung der geförderten Fachkräfte zum Thema „Projektmanagement“

April bis Juni 2010
2. Situationsanalyse an 5 weiteren Schulen:
SEK Oebisfelde
SEK Calvörde
SEK Zielitz
SEK Niederndodeleben
SEK Ausleben

Mit den Inhalten:
Sozialstrukturdaten
Netzwerkanalyse
Zielsystemabgleich
Mobilitätsanalyse

März 2010
Gespräche mit Vertretern der 13 Gebietskörperschaften im Landkreis sowie dem Arbeitskreis SchuleWirtschaft

November 2009
Befragung der geförderten Fachkräfte in ihren Einrichtungen

Oktober 2009
Perspektivwerkstatt mit Prof. Deinet von der FH Düsseldorf

2009

Juni bis September 2009
1. Situationsanalyse an 5 Schulen:
SEK Eilsleben
SEK Waldring Haldensleben
SEK Wanzleben
BBS Haldensleben
BBS Oschersleben

Mit den Inhalten:
Sozialstrukturdaten
Netzwerkanalyse
Zielsystemabgleich
Mobilitätsanalyse

März 2009
Beschluss des Jugendhilfeausschusses zur begleiteten Neustrukturierung der Jugendarbeit im Landkreis Börde

Dieses Modellprojekt wird durch Mittel des Landes Sachsen-Anhalt und des Landkreises Börde gefördert

SACHSEN-ANHALT
Landkreis Börde